
Vol.６（令和７年６月）

● 新ごみ焼却施設等イメージ図

※令和７年６月時点の完成イメージ図のため変更の可能性があります。

温かみのあるアースカラーを使用し周辺環境と調和する景観

デザインとします。

● 配 置 計 画 図

● 工事の進捗を上空から望む（令和６年５月 ～ 令和７年４月）

（令和６年５月末） （令和６年７月末） （令和６年１０月末）

地階部（ごみﾋﾟｯﾄｴﾘｱ）

ﾀｰﾋﾞﾝ･炉室･灰･粗大処理ｴﾘｱ

プラットフォームエリア

（令和６年１２月末） （令和７年２月末） （令和７年４月末）

土木建築：(工場棟)3.4階躯体、(管理棟)鉄骨建方

プラント：各種機器取込・据付

土木建築：(工場棟)4.5階躯体、(管理棟)内外装

プラント：各種機器取込・据付

土木建築：(工場棟)鉄骨建方完了、内外装、

(管理棟) 内外装 プラント：各種機器取込・据付

皆様、こんにちは。鯖江クリーンセンターです。

いつもご理解とご協力をいただき、誠にありがとうございます。

今回は、前回の「Vol.5」に引き続き、新しいごみ焼却施設等建設工事の進捗状況をお知らせいたします。

令和５年９月の着工以降、工場棟の土木建築工事が進められてきました。令和６年７月からはプラント工事、

１０月からは管理棟の建築工事も始まっています。

令和７年６月現在、工場棟・管理棟ともに鉄骨の組立てや主要構造工事（躯体工事）がほぼ完了し、内外装

工事を行っています。

また、プラント工事では、各種機器の設置がほぼ完了し、現在は配管や配線を行っています。

土木建築：(工場棟)基礎埋戻し完了
土木建築：(工場棟)鉄骨建方、1階躯体

プラント：地階部機器取込
土木建築：(工場棟)2階躯体、(管理棟)工事着手

プラント：各種機器取込・据付
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現在建設を進めている新しいごみ焼却施設（工場棟・管理棟）は、一部の外構工事を除き、令和７年９月末

に建物本体の工事が完了する予定です。

その後は、令和８年４月の本格稼働に向け、機器の試運転や調整作業を行い、ごみ処理設備の性能を確認す

る工程に入ります。

なお、燃料や資材の価格高騰、供給の不安定さなど、厳しい状況が続いておりますが、安全を最優先に、着

実に工事を進めてまいります。

引き続き、皆さまのご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

● 工程表（令和７年６月時点）

プ
ラ
ン
ト
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年　度

月

マイルストーン

令和８年度

8 9 10 11 12 6

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

1 2 3 4 5 67 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 67 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 7 8 9

建　設　工　事

1 2 3 4 5 67 8 9 10 11 12

機器調整

・

試 運 転

供用開始

工事竣工契約

設 計 業 務

調整・試運転工事着工

プラント工事

管理棟等建設工事

土木建築工事（地下工事）

土木建築工事（地上工事）

【R7.5月末現在 進捗率 78％】

現 在 地

①【工場棟】（R6. 8.19 撮影）

・コンクリート工事

（プラットホームエリア）

既製コンクリートパネル、アルミサ

ッシ、硝子の取付状況です。

②【工場棟】（R6. 9.20 撮影）

・鉄骨工事

③【工場棟】（R6.12.17 撮影）

・既製コンクリート、建具工事

④【管理棟】（R6.12.17 撮影）

・鉄骨工事

①【工場棟】（R6. 7.19 撮影）

・機器取込、据付工事

②【工場棟】（R6. 9.17 撮影）

・機器取込、据付工事

③【工場棟】（R6.12.25 撮影）

・機器取込・据付工事

④【工場棟】（R7. 2.20 撮影）

・機器取込・据付

（ごみピットエリア１階）

躯体の型枠にコンクリートを流しこ

んでいます。

（蒸気タービン発電エリア）

鉄骨の建方を行っています。9月末の

時点で建屋約38ｍの内約30ｍです。

（管理棟）

鉄骨の建方を行っています。

（焼却炉室エリア２階）

焼却炉（2基の内1基目）の取込･据

付を行っています。

（焼却炉室エリア４階）

廃熱ボイラ（2基の内1基目）の取

込・据付を行っています。

（不燃粗大ごみ処理エリア１階）

粗大ごみ高速回転破砕機の据付を行

っています。

（可燃粗大破砕エリア地下１階）

可燃性粗大ごみ搬送コンベヤの据付

を行っています
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